
 

 

 

Facsimile di Pianificazione e 
Avanzamento Lavori 

Rev. 04 del 20/10/2020 Pag. 1 di 7  

 

Laboratorio AIRI  

 

Facsimile di Pianificazione e 
Avanzamento Lavori 

 

 

 

 

Redatto con riferimento a: 

Requisiti per l’accreditamento istituzionale delle strutture di ricerca 
industriale e trasferimento tecnologico della Regione Emilia-Romagna  

 

 

 

 

 



 

 

 

Facsimile di Pianificazione e 
Avanzamento Lavori 

Rev. 04 del 20/10/2020 Pag. 2 di 7  

 

Revisioni 
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01 16/09/2011 Revisione interna 

02 04/04/2019 Revisione in seguito all’emanazione del Disciplinare  per l’accreditamento delle 
struttura di ricerca industriale e trasferimento tecnologico, Delibera 1467 del 
10/09/2018.  

03 08/01/2020 Revisione in seguito al cambio di Denominazione del Centro in AIRI 

04 20/10/2020 Introduzione fase di validazione del processo di realizzazione del servizio a 
garanzia del conseguimento dei risultati attesi, come da raccomandazione 
accreditamento 2019 
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Premessa 

Come stabilito nel Sistema di Gestione, la pianificazione e la verifica dello stato d’avanzamento di un 
progetto sono gestite da AIRI in momenti diversi e con strumenti diversi: 

• La pianificazione, con indicazione di obiettivi, fasi e attività, risultati attesi, tempi ed eventuali 
risorse impiegate, è gestita in sede di contratto nella parte relativa all’Allegato Tecnico (si veda a 
questo proposito il Facsimile di contratto). 

• Il progresso dei lavori, con eventuale segnalazione di variazioni nei contenuti e nei tempi, e con 
la raccolta del giudizio finale da parte del committente, sono registrati dal responsabile scientifico 
del singolo progetto sullo specifico Modulo del Sistema di Gestione. 

Nel seguito del documento richiamiamo questi due strumenti, a dimostrazione della loro capacità di 
coprire appieno le esigenze di “pianificazione e registrazione degli stati di avanzamento dell’attività su 
commessa con esplicitazione di fasi, tempi, risorse, output intermedi e finali”. 
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Allegato Tecnico (al contratto) 

L'Allegato Tecnico al Contratto costituisce il fondamentale capitolato tecnico-prestazionale e deve 
contenere una dettagliata descrizione del programma di ricerca/consulenza. Normalmente l’Allegato 
Tecnico presenta la seguente struttura: 

Obiettivi 

(si descrivono gli obiettivi generali e specifici del progetto)  

Fasi e attività 

(il piano di lavoro è normalmente organizzato in fasi e ciascuna fase è articolata in attività) 

(per progetti non particolarmente complessi è ammessa la semplice elencazione delle attività) 

Risultati attesi 

(si elencano i risultati intermedi e finali del progetto specificandone natura e contenuti attesi) 

Tempi 

(si indicano il tempo d’inizio e di fine - o la durata - di ciascuna fase, se definita, e di ciascuna attività) 

(questa sezione prende solitamente la forma di un diagramma di Gantt) 

(questa sezione può riportare un diagramma delle precedenze fra le attività) 

Risorse 

(il responsabile scientifico del progetto è indicato nel contratto) 

(in questa sezione è possibile indicare gli altri membri, strutturati e non, che vi partecipano) 

(oppure il Laboratorio può riservarsi di decidere in corso d’opera chi dovrà parteciparvi) 
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Modulo M5 – Avanzamento dei lavori 

Committente  

Contratto  

Progetto  

Responsabile  

1^ Fase 

 

Data 

______________ 

Rispetto dei tempi: 

Risultati e osservazioni: 

2^ Fase 

 

Data 

______________ 

Rispetto dei tempi: 

Risultati e osservazioni: 

3^ Fase 

 

Data 

______________ 

Rispetto dei tempi: 

Risultati e osservazioni: 

Validazione 

 

 

Data 

______________ 

Conseguimento dei risultati attesi: 

Giudizio finale 

 

 

 

 

 

Rispetto dei tempi: 

Risultati e osservazioni: 

 

 

 

Giudizio del committente: 
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Data 

______________ 

 

 

 

(in caso di necessità aggiungere altre fasi) 

 


